


Småkraftkonsult AS
·Hovedkontor på Tonstad, Vest-Agder

·Avdelingskontor i Svelgen, Sogn og Fjordane

·Stiftet i 2005

·Har konsesjonssøkt nesten 60 kraftverk

·Har utarbeidet skisseprosjekt og forprosjekt for 
omkring 200 kraftverk

·Har siden 2007 hvert år utarbeidet 
konsesjonssøknader for 10-15 % av alle småkraftverk 
som har blitt omsøkt i NVE
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Planlegging av småkraftverk
Kan dele prosessen inn i 4 deler

1.Innledende fase

2.Søknadsfase

3.Prosjekteringsfase

4.Byggefase

Vil her fokusere på innledende fase og søknadsfase
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·Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som 
ledere fram til ferdig kraftverk

·Det er viktig at grunneier involverer seg i prosjektet og 
er bevisst de valg som blir tatt

·NVE sine veiledere anbefales. Grunneier bør starte 
tidlig med å sette seg inn i hva bygging av kraftverk 
innebærer

·Grunneier må være en pådriver for prosjektet
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·Parallelt med planleggingen av kraftverket kan 
grunneierne orden det praktiske i forbindelse med 
fallretter, eierforhold og stiftelse av selskap 

·Starter gjerne med en intensjonsavtale mellom 
grunneiere, slik at framdriften ikke stopper opp

·Grunneieravtaler og ferdig stiftet selskap er en 
forutsetning for å få innvilget finansiering i bank
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Innledende fase
Det er viktig å komme riktig ut fra starten av
·Snakk med naboene om planene
·Lokaliser potensielle konfliktområder
·Undersøker produksjonspotensial og lønnsomhet

Ą Skisseprosjekt

Det gir
·Et gjennomtenkt prosjektet
·Større mulighet til å velge riktig alternativ
·Redusert fare for overraskelser
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·En ønsker et riktig dimensjonert anlegg

·Kan være både kostbart og tidkrevende å endre 
planene senere i prosessen

·Det er derfor viktig å gjøre et innledende arbeid som 
en kan bygge videre på 

·I en innledende fase bør en vurdere behovet for et 
forprosjekt
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Forprosjekt
·I forkant av melding og konsesjonssøknad er det en 

fordel med forprosjekt

·Forprosjekt vil kunne gi svar på
·Størrelse/dimensjonering av kraftverket

·Slukeevne

·Trase for rørgate/vannvei

·Utbyggingsalternativ

·Lønnsomhet

·Potensielle konflikter knyttet til bygging av kraftverket

·Om det er tilstrekkelig med melding eller om det blir 
behov for konsesjonssøknad
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Hvorfor forprosjekt?
·Kartlegge mulige prosjektalternativ

·Prosjektet er gjennomtenkt

·Større mulighet til å velge riktig alternativ

·En er bevisst hva en søker om og hva en bruker 
pengene sine til
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Søknadsfase
·Søknadsfasen består av to ulike veier til målet

·Hvilke av disse som velges har blitt avklart i den 
innledende fasen

·Melding ɀvurdering av konsesjonsplikt

·Har to utfall. Ja eller nei til konsesjonsplikt

·Konsesjonssøknad ɀfor konsesjonspliktige anlegg

·Har to utfall. Ja eller nei konsesjon
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Melding og konsesjonssøknad
·Melding og konsesjonssøknad ɀhva er forskjellen?

·Litt om regelverket

·Hva skal en melding inneholde?

·Hva skal en konsesjonssøknad inneholde?

·Utarbeidelse av konsesjonssøknad

·Behandling av meldinger og konsesjonssøknader
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Hva er forskjellen?
·Melding ɀbeskrivelse av planer for å vurdere om det er 

behov for konsesjon Č det er selve konsesjonsplikten som 
blir vurdert
·Tiltaket må ikke være til nevneverdig skade for allmenne eller 

private interesser

·Kun negative konsekvenser blir vektlagt, ikke anledning i 
lovverket til å vurdere positive konsekvenser

·Konsesjonssøknad ɀmer detaljert beskrivelse av planer og 
konsekvenser
·Både negative og positive konsekvenser blir vurdert

·Blir gitt konsesjon hvis fordelene med tiltaket overstiger 
ulempene
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Melding
·Melding ɀen vurdering av konsesjonsplikt

·Konsekvensene av tiltaket er utslagsgivende

·Grensen går i praksis ved 1 MW

·Hvis tiltaket blir vurdert som ikke konsesjonspliktig blir 
bygging av kraftverket en vanlig byggesak i kommunen

·Må sikkerhetsklassifiseres av NVE

·Hvis tiltaket blir vurdert som konsesjonspliktig må en 
søke konsesjon
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Innhold
·Meldingsskjema

·Hydrologisk grunnlag inkl. alminnelig lavvannføring 
og varighetskurve

·Generell beskrivelse av tiltaket (Eierforhold, geografi, 
terreng, grunnforhold, vegetasjon, etc.)

·Teknisk beskrivelse

·Beskrivelse av tiltakets virkninger på biologisk 
mangfold, friluftsliv, naturmiljø, ev. kulturminner, fisk, 
ev. verneverdier, etc.
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Konsesjonssøknad
·Hvis tiltaket er konsesjonspliktig må en avklare hvilke 

lover det skal søkes konsesjon etter

·Det er to mulige 

· Vannressursloven

· Vassdragsreguleringsloven

·I tillegg må en vurdere behov for konsesjon etter 
energiloven

· En må vite hvem som skal drifte det elektriske anlegget. 

·Detaljplan til NVE i prosjekteringsfasen
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Vannressursloven
De fleste mini- mikro - og småkraftverk søker etter §8 i 

vannressursloven

Vassdragsreguleringsloven
·Gjelder ved større reguleringer og overføringer

·Hvis regulering eller overføring øker vannkraften med 
500 naturhestekrefter  eller mer, som kan utnyttes i ett 
fall/kraftverk

·Hvis regulering eller overføring øker vannkraften med 
3000 naturhestekrefter totalt i vassdraget

·Utløser konsesjonsavgift til kommunen(e)
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·I forbindelse med en konsesjonssøknad må følgende 
være avklart/bli avklart

·Eierforhold og avtaler med eiere og rettighetshavere 

·Hvor i terrenget planlegges inngrep

· Blir det behov for vei?

· Blir det behov for helikoptertransport?

· Hvordan skal transport i anleggsperioden foregå?

· Blir det behov for massetak eller massedeponi?
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Hva skal en søknad 
inneholde?

NVE har utarbeidet en 
søknadsmal som 
skal benyttes

·Delt inn i fire deler 

ÅInnledning

ÅBeskrivelse

ÅVirkninger

ÅAvbøtende tiltak
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Innledning
·Hvorfor ønskes kraftverk?

·Er det andre grunner enn økonomiske?

·Geografisk plassering av tiltaket

·Andre kraftverksplaner i  området? Det er ønskelig å få 
fram helheten av kraftverksplaner i 
distriktet/vassdragsområdet
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