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Generelt
·Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som 

ledere fram til ferdig kraftverk

·Det er viktig at grunneier involverer seg i prosjektet og 
er bevisst de valg som blir tatt

·NVE sine veiledere anbefales. Grunneier bør starte 
tidlig med å sette seg inn i hva bygging av kraftverk 
innebærer

·Grunneier må være en pådriver for prosjektet
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·Parallelt med planleggingen av kraftverket kan 
grunneierne orden det praktiske i forbindelse med 
fallretter, eierforhold og stiftelse av selskap 

·Starter gjerne med en intensjonsavtale mellom 
grunneiere, slik at framdriften ikke stopper opp

·Grunneieravtaler og ferdig stiftet selskap er som oftest 
en forutsetning for å få innvilget finansiering i bank
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Planlegging av småkraftverk
Kan dele prosessen inn i 4 deler

1.Innledende fase

2.Søknadsfase

3.Prosjekteringsfase

4.Byggefase



5

Innledende fase
Det er viktig å komme riktig ut fra starten av
·Snakk med naboene om planene

·Undersøker produksjonspotensialet

·Undersøk lønnsomheten

·Lokaliser potensielle konfliktområder

Det gir
·Et gjennomtenkt prosjektet

·Større mulighet til å velge riktig alternativ

·Redusert fare for overraskelser
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·En ønsker et riktig dimensjonert anlegg

·Kan være både kostbart og tidkrevende å endre 
planene senere i prosessen

·Det er derfor viktig å gjøre et innledende arbeid som 
en kan bygge videre på 

·I en innledende fase bør en vurdere behovet for et 
forprosjekt



Forprosjekt
·I forkant av melding og konsesjonssøknad er det en 

fordel med forprosjekt

·Forprosjekt vil kunne gi svar på

·Størrelse/dimensjonering av kraftverket

·Slukeevne

·Trase for rørgate/vannvei

·Utbyggingsalternativ

·Lønnsomhet

·Potensielle konflikter knyttet til bygging av kraftverket

·Om det er tilstrekkelig med melding eller om det blir 
behov for konsesjonssøknad
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Hvorfor forprosjekt?
·Kartlegge mulige prosjektalternativ

·Større mulighet til å velge riktig alternativ

·Prosjektet er gjennomtenkt

·Reduserer faren for overraskelser

·En er bevisst hva en søker om og hva en bruker 
pengene sine til
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Søknadsfase
·Søknadsfasen består av to ulike veier til målet

·Hvilke av disse som velges har blitt avklart i den 
innledende fasen

·Melding ɀvurdering av konsesjonsplikt

·Har to utfall. Ja eller nei til konsesjonsplikt

·Konsesjonssøknad ɀfor konsesjonspliktige anlegg

·Har to utfall. Ja eller nei konsesjon



Melding og konsesjonssøknad
·Melding og konsesjonssøknad ɀhva er forskjellen?

·Litt om regelverket

·Hva skal en melding inneholde?

·Hva skal en konsesjonssøknad inneholde?

·Utarbeidelse av konsesjonssøknad

·Behandling av meldinger og konsesjonssøknader
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Melding og konsesjonssøknad ς
hva er forskjellen?
·Melding ɀbeskrivelse av planer for å vurdere om det er 

behov for konsesjon Č det er selve konsesjonsplikten 
som blir vurdert

·Tiltaket må ikke være til nevneverdig skade for allmenne 
eller private interesser

·Kun negative konsekvenser blir vektlagt, ikke anledning 
i lovverket til å vurdere positive konsekvenser

·Konsesjonssøknad ɀmer detaljert beskrivelse av 
planer

·Både negative og positive konsekvenser blir vurdert

·Blir gitt konsesjon hvis fordelene med tiltaket overstiger 
ulempene
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Melding
·Melding ɀen vurdering av konsesjonsplikt

·Konsekvensene av tiltaket er utslagsgivende

·Grensen går i praksis ved 1 MW

·Hvis tiltaket blir vurdert som ikke konsesjonspliktig blir 
bygging av kraftverket en vanlig byggesak i kommunen

·Må sikkerhetsklassifiseres av NVE

·Hvis tiltaket blir vurdert som konsesjonspliktig må en 
søke konsesjon
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Innholdet i en melding
·Meldingsskjema

·Hydrologisk grunnlag inkl. alminnelig lavvannføring 
og varighetskurve

·Generell beskrivelse av tiltaket (Eierforhold, geografi, 
terreng, grunnforhold, vegetasjon, etc.)

·Teknisk beskrivelse

·Beskrivelse av tiltakets virkninger på biologisk 
mangfold, friluftsliv, naturmiljø, ev. kulturminner, fisk, 
ev. verneverdier, etc.
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Konsesjonssøknad 
·Hvis tiltaket er konsesjonspliktig må en avklare hvilke 

lover det skal søkes konsesjon etter

·Det er to mulige 

· Vannressursloven

· Vassdragsreguleringsloven

·I tillegg må en vurdere behov for konsesjon etter 
energiloven

· En må vite hvem som skal drifte det elektriske anlegget. 

·Detaljplan til NVE i prosjekteringsfasen
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Vannressursloven
·De fleste mini- mikro - og småkraftverk søker etter §8 i 

vannressursloven
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Vassdragsreguleringsloven
·Gjelder ved større reguleringer og overføringer

·Hvis regulering eller overføring øker vannkraften med 
500 naturhestekrefter  eller mer, som kan utnyttes i ett 
fall/kraftverk

·Hvis regulering eller overføring øker vannkraften med 
3000 naturhestekrefter totalt i vassdraget

·Utløser konsesjonsavgift til kommunen(e)
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Konsesjonssøknad 
·I forbindelse med en konsesjonssøknad må følgende 

være avklart/bli avklart

·Eierforhold og avtaler med eiere og rettighetshavere 
(intensjonsavtaler et minimum)

·Hvor i terrenget planlegges inngrep

· Blir det behov for vei?

· Blir det behov for helikoptertransport?

· Hvordan skal transport i anleggsperioden foregå?

· Blir det behov for massetak eller massedeponi?
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Hva skal en søknad

inneholde?
NVE har utarbeidet en 
søknadsmal som skal 
benyttes

Delt inn i fire deler 

ÅInnledning

ÅBeskrivelse

ÅVirkninger

ÅAvbøtende tiltak

18


