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Oppstartsfase
·Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som 

ledere fram til ferdig kraftverk

·NVE sine veiledere anbefales. Grunneier bør starte 
tidlig med å sette seg inn i hva bygging av kraftverk 
innebærer

·Det er viktig at grunneier involverer seg i prosjektet og 
er bevisst de valg som blir tatt

·Grunneier må være en pådriver for prosjektet
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·Parallelt med planleggingen av kraftverket kan 
grunneierne orden det praktiske i forbindelse med 
fallretter, eierforhold og stiftelse av selskap 

·Starter gjerne med en intensjonsavtale mellom 
grunneiere, slik at framdriften ikke stopper opp

·Grunneieravtaler og ferdig stiftet selskap er en 
forutsetning for å få innvilget finansiering i bank
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Planlegging av småkraftverk
Kan dele prosessen inn i 4 deler

1.Innledende fase

2.Søknadsfase

3.Prosjekteringsfase

4.Byggefase
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Innledende fase
Det er viktig å komme riktig ut fra starten av
·Snakk med naboene om planene

·Undersøker produksjonspotensialet

·Undersøk lønnsomheten

·Lokaliser potensielle konfliktområder

Det gir
·Et gjennomtenkt prosjektet

·Større mulighet til å velge riktig alternativ

·Redusert fare for overraskelser
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·En ønsker et riktig dimensjonert anlegg

·Kan være både kostbart og tidkrevende å endre 
planene senere i prosessen

·Det er derfor viktig å gjøre et innledende arbeid som 
en kan bygge videre på 

·En har nå skaffet seg et grunnlag til å gå videre med 
prosjektet
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Søknadsfase
·Søknadsfasen består av to ulike veier til målet

·Hvilke av disse som velges har blitt avklart i den 
innledende fasen

·Melding ɀvurdering av konsesjonsplikt

·Har to utfall. Ja eller nei til konsesjonsplikt

·Konsesjonssøknad ɀfor konsesjonspliktige anlegg

·Har to utfall. Ja eller nei konsesjon
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Melding
·Melding ɀen vurdering av konsesjonsplikt

·Konsekvensene av tiltaket er utslagsgivende

·Kraftverket må ikke føre til skade for allmenne eller 
private interesser

·Grensen går i praksis ved 1 MW

·Hvis tiltaket blir vurdert som ikke konsesjonspliktig blir 
bygging av kraftverket en vanlig byggesak i kommunen

·Må sikkerhetsklassifiserest av NVE

·Hvis tiltaket blir vurdert som konsesjonspliktig må en 
søke konsesjon
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Konsesjonssøknad
·Hvis tiltaket er konsesjonspliktig må en avklare hvilke 

lover det skal søkes konsesjon etter

·Det er to mulige 

· Vannressursloven

· Vassdragsreguleringsloven

·I tillegg må en vurdere behov for konsesjon etter 
energiloven

· En må vite hvem som skal drifte det elektriske anlegget. Det 
vil bli behov for høyspentkompetanse

·Detaljplan til NVE i prosjekteringsfasen



·I forbindelse med en konsesjonssøknad må følgende 
være avklart/bli avklart

·Eierforhold og avtaler med eiere og rettighetshavere 
(intensjonsavtaler et minimum)

·Hvor i terrenget planlegges inngrep

· Blir det behov for vei?

· Blir det behov for helikoptertransport?

· Hvordan skal transport i anleggsperioden foregå?

· Blir det behov for massetak eller massedeponi?
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Hva skal en søknad

inneholde?
·Delt inn i fire deler 

ÅInnledning

ÅBeskrivelse

ÅVirkninger

ÅKonsekvenser

ÅAvbøtende tiltak
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Prosjekteringsfase
·Søknadsfasen har satt rammene for prosjekteringen

·Starter med å gå gjennom prosjektet

·Prosjektet kan ha blitt endret i søknadsfasen

·Rammevilkårene kan ha blitt endret

·Vurderer behovet for eventuell planendringssøknad

·Konsesjonsfritak Č byggesak i kommunen 
(byggesøknad)

·Konsesjon Č detaljplan til NVE
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For både byggesøknad og detaljplan gjelder følgende

·Det er viktig med god prosjektledelse

·Det er mye som kan forsinke framdriften

·Det er derfor viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge og til 
riktig tidspunkt
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En må gjennom følgende

·Sikkerhetsklassifisere anlegget hos NVE (dam og 
vannvei)

·Avklare forhold til gjeldende kommuneplan 
(dispensasjon eller reguleringsplan)

·Endelig avklaring av nettilknytting (avtale med 
nettselskap)

·Internkontrollsystem må utarbeides

·Velge entrepriseform (total eller delt entreprise)
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·Utarbeider forespørsel for turbin og generator (el-
mekk-pakke)

·Utarbeider anbudsunderlag 

·Utarbeider anbudspapir

·Går gjennom innkomne tilbud

·Velger leverandører og entreprenører
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·Vil nå sammen med leverandører og entreprenører 
framskaffe de nødvendige detaljene som skal inn i 
byggesøknad/detaljplan

·Utarbeider byggesøknad/detaljplan

·Byggesøknad sendes kommunen

·Detaljplan sendes NVE
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Byggefase
·Forutsetter godkjent byggesøknad/detaljplan

·Prosjektleder utarbeider hovedplan sammen med alle 
involverte

·Byggeleder påser at arbeidet går etter plan

Č både hovedplan og detaljplan

·Avvik rapporteres til prosjektleder

·Behov for endringer i forhold til 
byggesøknad/detaljplan avklares med kommune/NVE 
før de gjennomføres
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Ferdig kraftverk


