


Småkraftkonsult AS 
·Hovedkontor på Tonstad, Vest-Agder 

·Avdelingskontor i Svelgen, Sogn og Fjordane 

·Stiftet i 2005 

 

·Har konsesjonssøkt over 60 kraftverk 

·Har utarbeidet skisseprosjekt og forprosjekt for 
omkring 200 kraftverk 

·Har hvert år siden 2007 utarbeidet 
konsesjonssøknader for 10-15 % av alle småkraftverk 
som har blitt omsøkt i NVE 
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Planlegging av småkraftverk 
Kan dele prosessen inn i 4 deler 

 

1.Innledende fase 

2.Søknadsfase 

3.Prosjekteringsfase 

4.Byggefase 
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·Viktig at grunneiere er kjent med prosessen som 
ledere fram til ferdig kraftverk  

·Det er viktig at grunneier involverer seg i prosjektet og 
er bevisst de valg som blir tatt 

·NVE sine veiledere anbefales. Grunneier bør starte 
tidlig med å sette seg inn i hva bygging av kraftverk 
innebærer 

·Grunneier må være en pådriver for prosjektet 
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·Parallelt med planleggingen av kraftverket kan 
grunneierne orden det praktiske i forbindelse med 
fallretter, eierforhold og stiftelse av selskap  

·Starter gjerne med en intensjonsavtale mellom 
grunneiere, slik at framdriften ikke stopper opp 

·Grunneieravtaler og ferdig stiftet selskap er en 
forutsetning for å få innvilget finansiering i bank  
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Innledende fase 
Det er viktig å komme riktig ut fra starten av 
·Snakk med naboene om planene 
·Lokaliser potensielle konfliktområder  
·Undersøker produksjonspotensial og lønnsomhet 
  Ą Forprosjekt 
 

Det gir 
·Et gjennomtenkt prosjektet 
·Større mulighet til å velge riktig alternativ  
·Redusert fare for overraskelser 
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·En ønsker et riktig dimensjonert anlegg 

·Kan være både kostbart og tidkrevende å endre 
planene senere i prosessen 

·Det er derfor viktig å gjøre et innledende arbeid som 
en kan bygge videre på   
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Forprosjekt 
·I forkant av melding og konsesjonssøknad er det en 

fordel med forprosjekt 

·Forprosjekt vil kunne gi svar på 
·Størrelse/dimensjonering av kraftverket 

·Slukeevne 

·Trase for rørgate/vannvei 

·Utbyggingsalternativ 

·Lønnsomhet 

·Potensielle konflikter knyttet til bygging av kraftverket  

·Om det er tilstrekkelig med melding eller om det blir 
behov for konsesjonssøknad 
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Hvorfor forprosjekt? 
·Kartlegge mulige prosjektalternativ 

·Prosjektet er gjennomtenkt 

·Større mulighet til å velge riktig alternativ  

·En er bevisst hva en søker om og hva en bruker 
pengene sine til 

 

9 



Søknadsfase 
·Søknadsfasen består av to ulike veier til målet 

·Hvilke av disse som velges har blitt avklart i den 
innledende fasen 

 

·Melding ɀ vurdering av konsesjonsplikt 

·Har to utfall. Ja eller nei til konsesjonsplikt 

·Konsesjonssøknad ɀ for konsesjonspliktige anlegg 

·Har to utfall. Ja eller nei konsesjon 
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Melding og konsesjonssøknad 
·Melding og konsesjonssøknad ɀ hva er forskjellen? 

·Litt om regelverket 

·Hva skal en melding inneholde? 

·Hva skal en konsesjonssøknad inneholde? 

·Utarbeidelse av konsesjonssøknad 

·Behandling av meldinger og konsesjonssøknader 

11 



Hva er forskjellen? 
·Melding ɀ beskrivelse av planer for å vurdere om det er 

behov for konsesjon Č det er selve konsesjonsplikten 
som blir vurdert  
·Tiltaket må ikke være til nevneverdig skade for allmenne 

eller private interesser 

·Kun negative konsekvenser blir vektlagt, ikke anledning 
i lovverket til å vurdere positive konsekvenser 

·Konsesjonssøknad ɀ mer detaljert beskrivelse av 
planer og konsekvenser 
·Både negative og positive konsekvenser blir vurdert 

·Blir gitt konsesjon hvis fordelene med tiltaket overstiger 
ulempene 

·Påkrevd med biologisk mangfoldsrapport 
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Melding 
·Melding ɀ en vurdering av konsesjonsplikt 

·Konsekvensene av tiltaket er utslagsgivende 

·Grensen går i praksis ved 1 MW 

·Hvis tiltaket blir vurdert som ikke konsesjonspliktig blir 
bygging av kraftverket en vanlig byggesak i kommunen 

·Må sikkerhetsklassifiseres av NVE 

·Hvis tiltaket blir vurdert som konsesjonspliktig må en 
søke konsesjon 
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Innhold 
·Meldingsskjema 

·Hydrologisk grunnlag inkl. alminnelig lavvannføring 
og varighetskurve 

·Generell beskrivelse av tiltaket (Eierforhold, geografi, 
terreng, grunnforhold, vegetasjon, etc.) 

·Teknisk beskrivelse 

·Beskrivelse av tiltakets virkninger på biologisk 
mangfold, friluftsliv, naturmiljø, ev. kulturminner, fisk, 
ev. verneverdier, etc. 
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Konsesjonssøknad 
·Hvis tiltaket er konsesjonspliktig må en avklare hvilke 

lover det skal søkes konsesjon etter 

·Det er to mulige  

· Vannressursloven 

· Vassdragsreguleringsloven 

·I tillegg må en vurdere behov for konsesjon etter 
energiloven 

· En må vite hvem som skal drifte det elektriske anlegget.  

 

·Detaljplan til NVE i prosjekteringsfasen 
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Vannressursloven 
De fleste mini- mikro - og småkraftverk søker etter §8 i 

vannressursloven 

 

Vassdragsreguleringsloven 
·Gjelder ved større reguleringer og overføringer 

·Hvis regulering eller overføring øker vannkraften med 
500 naturhestekrefter  eller mer, som kan utnyttes i ett 
fall/kraftverk  

·Hvis regulering eller overføring øker vannkraften med 
3000 naturhestekrefter totalt i vassdraget 

·Kan utløse konsesjonsavgift til kommunen(e) 
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·I forbindelse med en konsesjonssøknad må følgende 
være avklart/bli avklart  

·Eierforhold og avtaler med eiere og rettighetshavere  

·Hvor i terrenget planlegges inngrep 

· Blir det behov for vei? 

· Blir det behov for helikoptertransport? 

· Hvordan skal transport i anleggsperioden foregå? 

· Blir det behov for massetak eller massedeponi? 

·Alle inngrep skal beskrives i både konsesjonssøknad og 
biologisk mangfoldsrapport 
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Hva skal en søknad 
inneholde? 

NVE har utarbeidet en 
søknadsmal som 
skal benyttes 

 

·Delt inn i fire deler  

ÅInnledning  

ÅBeskrivelse 

ÅVirkninger  

ÅAvbøtende tiltak 
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